


N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Début
0		Planning Kitchenette EMASP	Lun 25/03/24
1		Ordre de service	Lun 25/03/24
2		<u>D.S.L.102</u>	Lun 25/03/24
3		Plomberie	Lun 25/03/24
4		Déconnection et dépose lavabo	Lun 25/03/24
5		Pose équipements et raccordements	Lun 25/03/24
6		Test et réglage des équipements	Lun 25/03/24
7		Courant faible	Lun 25/03/24
8		Mise en sécurité	Lun 25/03/24
9		Réalisation des nouveaux réseaux CFO CFA	Lun 25/03/24
10		Pose équipements et raccordements	Lun 25/03/24
11		Menuiserie	Mar 26/03/24
12		Fourniture et pose plan de travail + étagères	Mar 26/03/24
13		Peinture	Mar 26/03/24
14		Pose protections murales	Mar 26/03/24
15		RECEPTION	Mar 26/03/24



Projet : Planning Kitchenette EM
Date : Mar 05/03/24

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			