N°	Mode Tâche	Nom de la tâche
1		**Ordre de service**
2		**Cloison/Faux plafond**
3		Cantonnement de chantier
4		Dépose Faux plafond et évacuation
5		Réalisation cloison
6		joints cloisons
7		Réalisation faux plafond hygiene
8		Réalisation faux plafond D.2.75
9		**Plomberie**
10		Mise en sécurité extraction
11		Réalisation réseaux Extraction et souflage
12		Réalisation réseau chauffage
13		Pose et raccordement chauffages
14		Pose et racordement bouches traitement d'air
15		**Courant faible**
16		Mise en sécurité
17		réalisation réseaux CFO & CFA
18		Pose et raccordement équipements
19		**Menuiserie**
20		Fourniture cadre porte et chassis
21		Fourniture et pose porte et vitrages
22		Fourniture et pose équipements et stores
23		**Peinture**
24		Préparation murs
25		Mise en peinture des murs, cadres portes et Chassis fixe bois
26		Fourniture et pose protection murale
27		**Revêtements sol**
28		Dépose sol et évacuation
29		Ragréage sol
30		Pose du sol avec remontée de plinthe et soudure
31		Pose plinthes circulation
32		Nettoyage
33		**RECEPTION**



Projet : Planning vestiaire femm
Date : Mer 30/04/25

Tâche · Fractionnement · Jalon · Récapitulative · Récapitulatif du projet · Tâche inactive · Jalon inactif · Récapitulatif inactif · Tâche manuelle · Durée uniquement · Report récapitulatif manuel · Récapitulatif manuel · Début uniquement · Fin uniquement · Tâches externes · Jalons externes · Échéance · Avancement · Progression manuelle